

## أوراق عمل

### الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 1447 هـ

#### ورقة عمل الأسبوع الرابع

المرحلة الثانوية			المرحلة
الثالث	الصف	تقنية رقمية (١-٣)	المادة

س1: أظلل الإجابة الصحيحة لكل مما يلي:

١	أي من التالي يعتبر الخطوة الأولى في عملية التخطيط لمشروع جديد؟	أ	إنشاء مخطط جانث	ب	تعيين فريق العمل	ج	تحديد المتطلبات والأهداف	د	شراء الموارد اللازمة
٢	الهدف الرئيس من استخدام برامج مثل "Gantt Project" هو:	أ	كتابة تقارير مالية فقط	ب	تصميم شعار للمشروع	ج	التواصل الفوري بين أعضاء الفريق	د	تنظيم وتصوير الجدول الزمني للمشروع ومهامه
٣	عملية تقسيم المشروع الكبير إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة تسمى:	أ	تحديد المخاطر	ب	هيكل تقسيم العمل (WBS)	ج	تحديد المعالم الرئيسية	د	خطة الجودة

س2: أظلل حرف (ص) إذا كانت العبارة صحيحة وحرف (خ) إذا كانت العبارة خاطئة:

م	السؤال	ص	خ
١	في خطة المشروع، يمكن تنفيذ جميع المهام بشكل متزامن بغض النظر عن طبيعتها.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
٢	تحديد أصحاب المصلحة (المشاركين) ليس ضرورياً في مرحلة التخطيط الأولية للمشروع.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
٣	المهمة الفرعية هي جزء من مهمة رئيسية وتساهم في إنجازها.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>